# PERTANYAAN-PERTANYAAN BERTULIS DARIPADA Y.B. PUAN LEE KEE HIONG (N06 KUALA KUBU BAHARU)

## TAJUK : PROJEK MENGGANTI DAN MELEBARKAN JAMBATAN DI ATAS SUNGAI BATANG KALI FT001

- 58. Bertanya kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar:-
- a) Adakah JKR Selangor mempunyai maklumat mengenai pihak Kementerian Kewangan mengkaji semula nilai kontrak Projek Mengganti dan Melebarkan Jambatan di atas Sungai Batang Kali FT001? Jika ya, nyatakan butir-butirnya.
- b) Adakah JKR Selangor mempunyai maklumat mengenai kemajuan kerja dan tarikh siap Projek Mengganti dan Melebarkan Jambatan di atas Sungai Batang Kali FT001? Jika ya, nyatakan butir-butirnya.

#### JAWAPAN:

- a) Tiada
- b) Berikut adalah kemajuan kerja dan tarikh siap Projek Mengganti dan Melebarkan Jambatan di atas Sungai Batang Kali FT001:

Kemajuan Fizikal : 25.50% (Sebenar) / 41.32% (Jadual)

15.81% lewat

Tarikh siap : 29 April 2020

Masalah kelewatan disebabkan oleh masalah pengambilan balik tanah.

# PERTANYAAN-PERTANYAAN BERTULIS DARIPADA Y.B. PUAN LEE KEE HIONG (N06 KUALA KUBU BAHARU)

### TAJUK: PROJEK TERBENGKALAI DI HULU SELANGOR

- 59. Bertanya kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar:-
- a) Adakah Kerajaan Negeri mendapat maklumat terkini mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap Projek Perumahan Taman Lembah Beringin? Jika ya, nyatakan butir-butirnya.
- b) Status terkini kerja-kerja infrastruktur ke atas projek terbengkalai Kampung Melayu Rasa melalui Tabung Pemulihan Projek Terbengkalai (TEPAT).

#### JAWAPAN:

- a) Untuk makluman Yang Berhormat, Tetuan Taman Lembah Beringin Sdn. Bhd. selaku pemaju bagi projek pembangunan perumahan Lembah Beringin telah dikenakan perintah penggulungan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 17 Mac 2006. Susulan daripada perintah penggulungan tersebut Tetuan Ferrier Hodgson MH Sdn. Bhd. telah dilantik sebagai Pengurus & Penerima oleh RHB Bank Berhad telah menjual lot-lot tanah kosong kepada tujuh syarikat. Walau bagaimanapun, penjualan tersebut telah ditentang sehingga ke peringkat Mahkamah Persekutuan di mana tarikh perbicaraan telah ditetapkan pada 27 Mac 2019.
- b) Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Negeri melalui Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) sentiasa berusaha bagi memastikan usaha pemulihan kemudahan infrastruktur melalui tabung TEPAT bagi projek terbengkalai Kg. Melayu Rasa dapat diselesaikan yang dilaksanakan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Projek Terbengkalai (JPPT) yang dilaksanakan bersama semua agensi terlibat secara berkala.

Memandangkan projek ini telah lama terbengkalai dan penyelesaian hakmilik individu masih belum selesai, maka Kerajaan Negeri melalui JPPT memutuskan agar Pejabat Tanah Daerah Hulu Selangor (PTDHS) untuk memuktamadkan penyelesaian hakmilik bagi pembeli-pembeli terlebih dahulu sebelum kerja-kerja infrastruktur dipulihkan.

Sehubungan itu, PTDHS dalam tindakan menyelaraskan semua rekod kelulusan senarai nama penerima pemberimilikan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang terlibat bagi projek pembesaran kampung ini sebelum penyediaan kertas ringkasan untuk pertimbangan dan keputusan

penyelesaian semula oleh MMKN yang dijangka pada bulan Ogos 2019. Sementara itu, sebagai alternatif pihak Pejabat Menteri Besar Selangor Incorporated (MBI) sedang membuat kajian berhubung pemulihan pembangunan projek Kampung Melayu Rasa secara menyeluruh bagi membantu pembeli-pembeli teraniaya ini menyiapkan rumah mereka yang telah sekian lama terbengkalai.

# PERTANYAAN-PERTANYAAN BERTULIS DARIPADA Y.B. PUAN LIM YI WEI (N35 KAMPUNG TUNKU)

### TAJUK: PENERIMA KAD PEDULI SIHAT DUN KAMPUNG TUNKU

- 60. Bertanya kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar:-
- a) Apakah statistik terkini penerima Kad Peduli Sihat DUN Kampung Tunku?

### **JAWAPAN:**

 Statistik terkini penerima kad Skim Peduli Sihat bagi kawasan Dewan Negeri Kampung Tunku adalah seperti berikut:

JENIS	JUMLAH	%
AKTIF	2256	94.59
BELUM DISAHKAN	11	0.46
DITOLAK	13	0.55